

ПРИКАЗ

от 12 января 2024 г.

№ 08

Об утверждении комплекса мер  
(дорожной карты) первоочередных  
Действий по созданию и функционированию  
в 2024 году в МБОУ СШ № 7 г. Ярцева  
Центра образования естественно-научной  
и технологической направленностей  
«Точка роста»

В целях реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей с целью совершенствования условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2024 году в МБОУ СШ № 7 г. Ярцева Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение 1).
2. Ответственному за ведение официального сайта Чугуновой Е.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте школы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:



И.В.Кузнецова

**Комплекс мер (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный
1	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее Центр «Точка роста»)	Приказ о создании Центра в ОО	Май - август 2024 г.	Директор ОО
2	Внесение изменений в локальные нормативные акты ОО	Изменения в Уставе ОО, локальных нормативных актах	Май-август 2024 г.	Директор ОО
3	Формирование типового дизайн-проекта и зонирования Центра «Точка роста»	Дизайн-проект, согласованный с Учредителем	Январь 2024 г.	Директор ОО
4	Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем на предоставление в 2024 году целевой субсидии на создание Центра «Точка роста» и обновление материально-технической базы	Соглашение	Январь 2024 г.	Директор ОО
5	Объявление закупок услуг, работ, товаров для создания Центра «Точка роста»	План ФХД, план-график, договора	Январь-март 2024 г.	Директор ОО
6	Анализ и подбор кадрового состава педагогических работников и сотрудников Центра «Точка роста»	Список сотрудников	апрель 2024 г.	Директор ОО
7	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников по программам, реализуемым федеральным оператором в дистанционном и очном форматах	Свидетельства о повышении квалификации	Март-август 2024 г.	Директор ОО
8	Приведение площадки Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Акты выполненных работ, товарные накладные	Апрель-июль 2024 г.	Директор ОО
9	Формирование, согласование, утверждение штатного расписания	Штатное расписание	Август 2024 г.	Директор ОО

10	Мониторинг по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Отчет Учредителю	01.06., 30.08. 2024 г., далее ежегодно	Директор ОО, руководитель Центра
11	Реализация медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Баннер на официальном сайте ОО, информация в СМИ, презентации проекта среди обучающихся, родительской общественности	Март-август 2024 г.	Руководитель Центра
12	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей	Образовательные программы	Июнь-август 2024 г.	Руководитель Центра
13	Организация набора обучающихся по образовательным программам	Приказы о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2024г.	Руководитель Центра
14	Формирования графика работы Центра «Точка роста», расписания занятий	График работы, расписание	Август 2024 г.	Руководитель Центра
15	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Информационное освещение	01.09.2024г.	Руководитель Центра
16	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	Реализация плана работы	Сентябрь 2024 г.	Руководитель Центра